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Varför står enhetschefen från Uddevalla på scen?



Att bygga för framtiden
- hur bygger man ett badhus 

så att det blir hållbart och attraktivt 
för många år framåt



”Lycka till med det jobbet, den simhallen 
börja dom prata om när jag va pöjk. ”

//Morfar Jan 75 år, 2020



Historien bakom 
Rimnersbadet



Walkesborgsbadet
Invigdes 1974
• Dömdes ut att 

implodera 2018
• Stängdes maj 2024

Februari 2013 
Kommunfullmäktige tar ett 
inriktningsbeslut om att ett 
nytt badhus ska byggas på 
området direkt väster om 
Riverside.



Maj 2014
Kommunstyrelsens ger tekniska 
nämnden 
(idag samhällsbyggnadsnämnden) i 
uppdrag att påbörja projektet som 
kallas Badhus Uddevalla.

April 2015
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om 
ett lokalprogram. Under 2015 beställer 
nämnden fram programhandlingar/skiss 
för utformning, gestaltning och 
kostnadsberäkning av badet från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.



I flerårsplanen för 2016-2018 som 
fullmäktige beslutar fastslås att 
den ekonomiska ramen för att 
investera i ett nytt badhus är 400 
miljoner kronor.

Februari 2016

Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att begära ett 
igångsättningsbeslut för 
badet av kommunfullmäktige.

April 2016

Kommunfullmäktige beslutar att 
badhusets placering ska vara 
Windingsborg, alltså den tomt där 
nuvarande Walkesborgsbadet ligger.



Februari 2017 

Kommunfullmäktige ger ett 
igångsättningsbeslut, utifrån 
lokalprogrammet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen beställer därefter 
projektering och byggnation av simhallen 
av samhällsbyggnadsförvaltningen.

November 2019

Kommunfullmäktige ändrar det tidigare 
beslutet om placering på Windingsborg till 
Rimnersområdet, och en styrgrupp bildas 
för projektet.



Nu ändras också innehållet

Simhallen ska innehålla en 
barnbassäng, en träningsbassäng, en 
50-metersbassäng med 
tävlingsstandard och ett hopptorn. 
Budgeten, som tidigare har reviderats till 
464 miljoner kronor, ligger fast.

November 2019 

Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att skapa 
en organisation för projektets styrning.



Oktober 2020

Styrgruppen presenterar arkitektfirmans 
skisser på hur den nya simhallen kan se 
ut. Enligt tidsplanen ska hallen kunna 
invigas augusti 2024.

Våren 2020

Peab anlitas som totalentreprenör 
inom ramen för partnering med 
Uddevalla kommun.



2 juni 2021

Kultur- och fritidsnämnden presenterar 
nya hallens namn: Rimnersbadet.

31 mars 2021

Projektansvarige Peter Larsson presenterar 
aktuell kostnadsbedömning för 
kommunstyrelsen. Totalkostnad beräknas till 461, 
7 miljoner kronor, inklusive en extra marginal på 
34, 9 miljoner kronor för oförutsedda utgifter.

30 juni 2021 

Första spadtaget tas för 
simhallsbygget.



Hållbarhet och långsiktig attraktiv anläggning

• Långsiktigt hållbara byggmaterial
• Beprövade tekniker och beprövade metoder
• Energieffektiva lösningar
• Stort fokus avseende fukt och fukthantering
• Konstruktiv och kreativ samarbete tillsammans men Peab vid 

byggnationen





Från visioner och mål 
till projektering, 

byggnation och uppstart



Visionen Rimners

• vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör 
gemenskap, välmående, motion, undervisning, träning och tävling 

• ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för 
olika sporter som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser 
och närhet mellan olika intressen

• vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla 
för alla som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande



Mål med Rimnersbadet

• simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM 
standard innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 
banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig för 
simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng. 



Så säkerställdes 
ekonomiska och 

tidsmässiga ramarna



Vad bidrog?
• Tidiga inköp

• Upplagsplats

• Använda beprövad teknik och beprövade metoder

• Energieffektiv byggnad

• Stort fokus avseende fukt och fukthantering vid denna typ av byggnad

• God dialog med byggbolaget och fastighetsförvaltare

• Tidiga upphandlingar av verksamhetsinventarier

• Hög grundkompetensnivå Badpersonal



Upplagsplats



Ekonomi

Projektbudget 464mkr



430 mkr



Vägval och prioriteringar 
som ledde fram till just denna 

utformning av simanläggningen









Konst





Hall C 1-2



Våra erfarenheter av 
uppstart av anläggningen

 
- att bedriva en kvalitativ 

verksamhet i framtidens simanläggning



Barnsjukdomar



• Entrégrindar ”Speedgates”
• Duschvattentemperatur
• Dörrautomatik
• Entrésystem
• Städkemikalier
• Multibassängen ”Delfinen”
• Luft värmeåtervinning
• Insyn omklädningsrum
• Brunnar dusch och korridor



Media





Grundkompetenser

• Poollivräddare
• Vattenträning (vattengymnastik, varmvatten och wetvest)
• Bastumästare
• Rengöring och hygien på offentliga bad
• Grundkurs vattenrening



Kompetensbaserad personlig utvecklingsplan

Simkunnighet

Simlärare

Babysim

Småbarnssim

Barn i behov av särskilt stöd

Vuxensim

Simskola i pedagogisk verksamhet

Simlärarutbildare

Livräddning

Havslivräddare

Utbildare Poollivräddare

Badbevakare

Sjukvård

Utbildare Första hjälpen

Utbildare Hjärt- och lungräddning









Säkerhet
- så arbetar vi preventivt och 
vid akut läge och så stöttar 

de fysiska miljöerna 



Personlig säkerhetsutrustning

• Walki-talkie
• Handskar
• Faceshild
• Stövlar och skor



• Personalkläder



Besökartrygghet



Bemannings- och ronderingsstruktur

• Klimatombyte
• Tillgänglighet
• Möjlighet till vila
• Förebyggande
• Lokalvård



Säkerhetsstationer



Foto: Fredrik Lundini
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